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[bookmark: _Toc164264583]Introducción
En esta Guía se mostrará de forma desarrollada cuáles han de ser los documentos para adjuntar junto con la solicitud de ayudas para el programa de “Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas: Convocatoria XXXXXXX” y cómo se han de elaborar, abarcando todos los requisitos conceptuales de cada documento.
Es importante conocer que, dentro de la solicitud en el formulario online, hay una serie de documentos obligatorios a adjuntar relacionados con los proyectos. Estos son los siguientes:
1. Memoria del Proyecto (.docx)
2. Plan de Trabajo (.XLSX)
3. Presupuesto (.XLSX)
4. Decisión final de inversión de la actuación subvencionable (i.e. Final Investment Decision) emitida por correspondiente órgano de gobierno de las entidades beneficiarias de acuerdo con sus estatutos (ej: Consejo de Administración o equivalente) con competencia para ello, a tal efecto se aportará la certificación del acuerdo adoptado por el órgano competente, así como la referencia concreta en los estatutos de la organización en la que se establece que ese es el órgano competente para adoptar una decisión de este tipo.
5. Declaración de ausencia de conflicto de intereses - DACI (.PDF/XSIG). Firmado por la persona con poderes.
6. Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR (.PDF/XSIG)
7. Declaración responsable del cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR (.PDF/XSIG).
8. Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
9. Certificado que acredite el cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en los términos establecidos en el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (.PDF/XSIG)
10. Declaración responsable de no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la comisión europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común
11. Declaración responsable de no tener la consideración de empresa en crisis conforme a los artículos 1.4.c) y 2.18 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. (.PDF/XSIG)
12. Declaración Responsable DNSH (.PDF/XSIG)
13. Acreditación válida del poder del firmante a través del certificado del Registro Mercantil o, en su defecto, poder notarial. En cualquiera de los casos, deberá aparecer el firmante de la solicitud de la ayuda y con los poderes suficiente para la realización de este acto (PDF/XSIG).
14. Escritura pública de constitución, que deberá contener como mínimo denominación, objeto, domicilio social, duración, socios y porcentajes de participación, designación de gerente único, en su caso, así como la constancia de la responsabilidad solidaria y limitada a la completa ejecución de la actuación subvencionable objeto de subvención de cada uno de los socios. Igualmente, se presentará el certificado de inscripción en el registro correspondiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
15. Plan de Igualdad (.PDF/XSIG) 
16. Plan de creación de empleo (.PDF/XSIG) 
17. Hitos y Objetivos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a los que contribuye la actuación subvencionable, según la información incluida en el anexo V del Real Decreto.
18. Para las Medianas y Pequeñas Empresas, declaración responsable de poseer dicha, según las definiciones contenidas en el artículo 2 del anexo I, del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de Exención por Categorías.


!!!!La fecha de firma de los documentos siempre ha de ser con fecha xx de xxxxxx, o posterior, nunca anterior.!!!!!
Para todos los documentos el formato será Calibri (Body) tamaño 11
Tanto la solicitud como todos los documentos que la acompañen deberán estar en castellano. 

1. [bookmark: _Toc164264584]Requisitos Conceptuales de los Documentos a adjuntar
A continuación, se procede a desarrollar de forma estructurada el contenido y requisitos de cada documento a adjuntar en la solicitud, específicamente en la sección de “Documentación”.
1.1. [bookmark: _Toc117677580][bookmark: _Toc164264585]Memoria del Proyecto
La Memoria de Proyecto será un documento en formato .docx a adjuntar de máximo 25-30 páginas, que incluya una descripción, al menos, de los siguientes puntos:
· Resumen Ejecutivo.
· Objetivos del proyecto.
· Objetivos generales del proyecto.
· Objetivos técnicos específicos del proyecto (se deberán describir de forma clara y concisa).
· Descripción Técnica.
· Innovaciones tecnológicas del proyecto y tecnología/s a aplicar.
· Plan de Trabajo y Metodología.
1.1.1. [bookmark: _Toc117677582][bookmark: _Toc164264586]Resumen Ejecutivo
Breve descripción de las actividades del proyecto, necesidad del proyecto, objetivo general, reto tecnológico e innovación de este.
· Indicar las actividades del proyecto más significativas y distintivas respecto a otros proyectos, de manera que se muestre una visión global del proyecto y lo que se quiere alcanzar con él.
· Sector principal al que va dirigido.
· Resaltar los beneficios del proyecto y el impacto que generaría en un futuro. 

1.1.2. [bookmark: _Toc117677584][bookmark: _Toc164264587]Objetivos del proyecto
Se analizarán los siguientes objetivos:
· Objetivos generales del proyecto (técnicos, comerciales, impacto). 
· Objetivos técnicos específicos del proyecto.

1.1.2.1. [bookmark: _Toc164264588]Objetivos generales del proyecto
En el sub-apartado de objetivos generales del proyecto se ha indicar los siguientes objetivos:
· Plantear objetivos básicos a construir o diseñar para lograr los objetivos. Por ejemplo, la construcción o estudio de materiales, creación de software, etc.
· Impacto que se quiere conseguir sobre el sector al que va dirigido.
· Indicar las ventajas que se obtendrían de esta investigación o desarrollo.
1.1.2.2. [bookmark: _Toc117677587][bookmark: _Toc117677588][bookmark: _Toc164264589]Objetivos técnicos específicos del proyecto
En este apartado hay que describir los objetivos específicos de se quieren conseguir con el proyecto que se presenta.
· Indicar la/s tecnología/s que se van a utilizar.
· Materiales o software que se va a utilizar.
· Desarrollo técnico para alcanzar el objetivo principal del proyecto.
· Las distintas fases que existen para lograr el objetivo.
1.1.3. [bookmark: _Toc117677590][bookmark: _Toc117677591][bookmark: _Toc164264590]Descripción Técnica
En la Descripción técnica del proyecto se pretende mostrar la necesidad tecnológica del mismo mediante un análisis técnico del proyecto.
· Antecedentes. Si se trata del desarrollo de un nuevo producto o proceso, describir el producto o proceso precedente si lo hubiese. Contextualizar este nuevo proyecto en función a las necesidades o mejoras que se quieran implementar.
· Describir el nuevo producto o proceso o la mejora de estos, con sus principales características técnicas y funcionales, destacando los aspectos diferenciales más significativos y los riesgos tecnológicos potenciales. Descripción de la plataforma hardware, software y de comunicaciones; descripción de los bloques, elementos y componentes que forman el sistema y su funcionalidad. Diferencias respecto al funcionamiento anterior. Planificar y desglosar las correspondientes actividades en función del tiempo. Fijar los hitos del proyecto y desarrollarlos en profundidad.
1.1.4. [bookmark: _Toc117677593][bookmark: _Toc164264591]Innovaciones tecnológicas del proyecto y tecnología/s a aplicar
En el apartado de Innovaciones tecnológicas del proyecto y tecnología/s a aplicar se ha de elaborar una descripción detallada de la esencia innovadora del proyecto y los desarrollos de tecnología que la acompañan.
Algunas de las directrices para elaborar este apartado serán las siguientes:
· Innovaciones tecnológicas que presenta el proyecto (señalar si las innovaciones son a nivel nacional o internacional) y ventajas para la entidad. Reto tecnológico. 
· Indicar las tecnologías más significativas incorporadas o previstas desarrollar en el proyecto. 
· Descripción del estado de desarrollo de estas tecnologías entre las entidades de la competencia a nivel nacional e internacional. 
· Si se va a patentar la tecnología desarrollada en el proyecto señalar qué diferencias más importantes existen con otras patentes. 
· Indicar el plan de gestión de la propiedad intelectual e industrial de los resultados derivados del proyecto 
· Referencias bibliográficas más relevantes. 
· Indicar la previsión de la futura participación de la entidad en programas internacionales de I+D derivada del proyecto.
1.1.5. [bookmark: _Toc117677595][bookmark: _Toc117677597][bookmark: _Toc164264592]Colaboraciones 
En este punto han de describirse las colaboraciones establecidas con al menos:
· Un Participante transfronterizo (Directo o Indirecto)
· Un Participante Directo español
1.1.6. [bookmark: _Toc164264593]Impacto y difusión de los resultados
Descripción de alcance y contenido del impacto del Proyecto en el mercado, así como el detalle de difusión de este.
1.1.6.1. [bookmark: _Toc164264594]Actividades de impacto y diseminación
Detalle de actividades que se llevarán a cabo para la difusión del resultado del Proyecto como reflejadas en la pestaña dentro del Plan de trabajo
1.1.6.2. [bookmark: _Toc164264595]Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial
Descripción de la estrategia de la gestión de la propiedad intelectual
1.1.7. [bookmark: _Toc164264596]Alcance fases sucesivas futuras
Descripción de las líneas de trabajo futuras alineadas con la continuidad del IPCEI CIS más allá de la fecha de finalización de este Proyecto en junio de 2026.



1.2. [bookmark: _Toc164264597]Plan de Trabajo
Asimismo, se ha de rellenar y adjuntar el archivo Excel “Plan de Trabajo” con extensión .xlsx en la sección de Documentos dentro del formulario de solicitud. 
Se solicita nombrar el documento con el siguiente formato:
	AcronimoEmpresa_Proyecto_PlanTrabajo.XLSX
Ejemplo:
	EMPRESAXXX_APREDIZAJEAUTOMATICO_ML-SMART_PlanTrabajo.xlsx
Este documento incluirá las especificaciones detalladas del Proyecto correspondientes a:
· Paquetes 
· Actividades 
· Entregables 
· Requisitos 
· Hitos 
· Actividades de impacto y diseminación
Cada sección estará localizada en diferentes pestañas del Excel.
1.2.1. [bookmark: _Toc117677603][bookmark: _Toc117677604][bookmark: _Toc164264598]Paquetes del Proyecto 
En la pestaña de “Paquetes” se especificarán todos los grandes bloques de trabajo de primer nivel dirigidos a la elaboración de los entregables y actividades del proyecto, que descomponen en un segundo nivel de detalle el trabajo a realizar dentro de cada paquete. 
Estos agrupan los trabajos a realizar según las partes del producto o servicio a desarrollar. En cada paquete de trabajo, se liberarán uno o varios entregables del proyecto.
Los campos para rellenar serán un Código de paquete para identificar al mismo, el nombre del paquete de trabajo, el resumen del trabajo a realizar, las fechas de inicio y finalización, y el presupuesto destinado a dicho paquete de trabajo.
Se recomienda incluir un paquete de trabajo con código P0 denominado “Gestión de Proyecto”. Este agruparía todas las labores de gestión y planificación. Recogería las actividades, entregables y requisitos relacionados con la planificación, dirección, organización, motivación y control de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto y abarcaría todo el ciclo de vida del Proyecto. A continuación, se muestra un paquete P0 “Gestión de Proyectos” a modo de ejemplo:

[image: ]
1.2.2. [bookmark: _Toc117677606][bookmark: _Toc164264599]Actividades del Proyecto 
La pestaña de “Actividades” hará referencia al conjunto unidades de trabajo de mayor detalle de la solicitud. 
Cada paquete de trabajo debe desglosarse en actividades que son unidades de trabajo a realizar para llevar a cabo los entregables. El trabajo que realizar debe estar lo más detallado posible, ya que es la mejor justificación de los recursos humanos y materiales propuestos.
A partir de estas actividades se define el calendario estimado del proyecto, según el cual, el órgano gestor de las ayudas realizará el seguimiento de su ejecución.
La descripción de las actividades se llevará a cabo rellenando los campos de código de identificación de la actividad (Cod.), el nombre de la actividad, la afirmación de si está subcontratada o no, un resumen el trabajo que conlleva dicha actividad, el paquete de trabajo al que corresponde, la fecha de inicio, la fecha de finalización y el presupuesto asignado a la actividad.
Se muestra una actividad correspondiente al Paquete P0 “Gestión del Proyecto” a modo de ejemplo:
[image: ]

1.2.3. [bookmark: _Toc164264600]Entregables del Proyecto 
Los entregables del proyecto son elementos tangibles, que constituyen una descomposición de los objetivos que se materializan en el desarrollo del proyecto.
Dichos entregables tendrán unos requisitos asociados, que fijarán las características, concretas y cuantificadas económicamente, que deben cumplir esos entregables. 
Se mostrarán íntegramente aquellos entregables que se desempeñarán durante la ejecución del proyecto, independientemente de su clasificación (documentales, módulos, prototipos, pilotos de validación y otros resultados).

Los criterios de los entregables se definirán en la pestaña de “Entregables” rellenando los campos de código de identificación del entregable (Cod.), el nombre del entregable, una descripción del mismo, su clasificación según el tipo de entregable, su criterio de aceptación, el paquete de trabajo al que corresponde, la fecha de entrega y su presupuesto asociado. 
Como en los anteriores puntos, a modo de ejemplo, se muestra un entregable propio del Paquete P0:
[image: ]
1.2.4. [bookmark: _Toc117677609][bookmark: _Toc164264601]Requisitos del Proyecto 
Igualmente, cada proyecto deberá especificar los requisitos que permitan cuantificar los objetivos del proyecto. La aceptación de los entregables ya comentados, conlleva el cumplimiento de los requisitos que se hayan definidos.
Dichos requisitos deben conformar un listado exhaustivo que deben ser comprobables y cuantificables, cumpliendo asimismo con las propiedades de totalidad, consistencia y no ambigüedad.
Es importante diferenciar entre los dos posibles niveles de abstracción, requisitos de alto nivel y requisitos de bajo nivel:
Los requisitos de alto nivel serán aquellos que tienen una mayor relevancia para la comprensión del valor o complejidad del producto. Estos serán preferentemente los requisitos a utilizar por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas para comprobar que los entregables se ajustan al alcance establecido.
Por otro lado, los requisitos de bajo nivel serán el resultado de detallar los requisitos de alto nivel, especificando aspectos técnicos y funcionales de la solución o incluso la descripción de la propia forma en que deben ser obtenidos los entregables.
En la pestaña de “Requisitos” se cumplimentarán los campos de código de identificación del requisito (Cod.), El nombre del Requisito, una breve descripción de este, su criterio de aceptación, el Entregable al que corresponde ese requisito y su presupuesto asociado.
A modo de ejemplo, se establece un requisito para definir que el Entregable “Plan de Proyecto” se realizará conforme al CMMI (Capability Maturity Model Integration):
[image: ]

1.2.5. [bookmark: _Toc164264602]Hitos del Proyecto 
Los hitos corresponden momentos temporales, específicos y significativos a lo largo de una línea de tiempo/calendario/diagrama de Gantt de un proyecto.  
Estos pueden señalar el inicio y el final de un proyecto, simbolizar el comienzo o finalización de cualquier fase del proyecto o un instante específico en el que se dé lugar a un suceso relevante para el proyecto. La fecha de liberación de un entregable, por ejemplo, se considera un hito del proyecto. Los hitos intermedios permitirán verificar y de forma clara el adecuado avance de los proyectos, siendo obligatorio incluir al menos un hito intermedio cada seis meses.
Para especificar los hitos del proyecto han de rellenar la pestaña de “Hitos” incluyendo los campos de código de identificación del Hito (Cod.), el nombre del hito, el paquete de trabajo al que corresponde, y la fecha en la que tendrá lugar.
A continuación, se muestran varios ejemplos de hitos dentro de un proyecto a modo de ejemplo:
[image: ]

1.2.6. [bookmark: _Toc164264603]Actividades de impacto y diseminación
Las actividades de impacto y diseminación se refieren a las acciones dirigidas a crear un efecto en la comunidad, personas, medio ambiente… por el proyecto tanto de manera directa (ejemplo publicaciones) como indirecta (conferencias, congresos…)
Estas actividades deben estar ligadas a un entregable del proyecto, siendo que una misma actividad puede estar dirigida a diseminar o dar publicidad a más de un entregable.
Para especificar las actividades de impacto y diseminación del proyecto han de rellenar la pestaña de “Impacto y diseminación” incluyendo los campos de código de identificación del entregable (Cod. de entregable), el código de la actividad de impacto y diseminación (Cod.), la descripción de la actividad, y el número de veces que tendrá lugar.
A continuación, se muestran varios ejemplos de actividades de impacto y diseminación dentro de un proyecto a modo de ejemplo:


[image: ]

1.2.7. [bookmark: _Toc164264604]Calendario
En la pestaña de “Calendario” se especificarán el calendario que se extrae del listado de paquetes, actividades, hitos y entregables y se presenta mediante los siguientes elementos: 
· Diagrama de barras por actividad. Diagrama de barras que presenta la secuenciación de actividades a realizar en el proyecto y cuyo tamaño representa su duración en términos temporales en relación al calendario real del proyecto. 
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated] 

· Diagrama de hitos temporal. Diagrama lineal en que se representan los principales momentos o resultados del proyecto. Este diagrama de hitos puede integrarse en el diagrama de barras anterior o realizarse aparte. 
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]


1.3. [bookmark: _Toc164264605]Presupuesto
Otro documento Excel obligatorio de rellenar y adjuntar será el de presupuestos en formato .xlsx.
Se solicita nombrar el documento con el siguiente formato:
	AcronimoEmpresa_Proyecto_Presupuesto.XLSX
Ejemplo:
	MINECO_6GBEYOND _Presupuesto.xlsx
1.3.1. [bookmark: _Toc117677613][bookmark: _Toc164264606]Gastos de personal 
Gastos de personal dedicado al proyecto: investigadores y técnicos, en la medida en que estén dedicados al proyecto. Para poder calcular este presupuesto será necesario completar los campos indicados en la tabla: Perfil Profesional que va a realizar la actividad, plantilla/contratado, código y nombre de la actividad que estará realizando, nº de horas estimadas a dicha actividad y precio de €/h.

[image: ]
1.3.2. [bookmark: _Toc164264607]Instrumental y material
Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el período en que se utilice para el proyecto. Únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.
[image: ]



1.3.3. [bookmark: _Toc117677615][bookmark: _Toc117677617][bookmark: _Toc117677619][bookmark: _Toc164264608]Conocimientos técnicos e investigación contractual
Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto.
[image: ]
1.3.4. [bookmark: _Toc164264609]Gastos Generales 
Gastos generales directamente derivados del proyecto.
[image: ]
1.3.5. [bookmark: _Toc164264610]Otros gastos
· Otros gastos de explotación adicionales, incluidos costes de material, suministros y productos similares que se deriven directamente de la actividad del proyecto.
· Otros costes derivados de trabajos de asesoramiento, realización de estudios, difusión y publicidad.
· Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual y otros costes derivados del mantenimiento de estos.
· Los costes asociados a los informes de auditorías económicas y técnicas
· Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de forma indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución de la actividad, siempre que queden reflejados en las convocatorias.
Los campos para rellenar serán la descripción, tipo coste, código y nombre de actividad y el coste estimado, tal y como se muestra en la tabla a continuación:
[image: ]
1.3.6. [bookmark: _Toc164264611]Costes indirectos
En concepto de costes indirectos las entidades beneficiarias podrán imputar adicionalmente un porcentaje de hasta el 15 por ciento de los costes directos de personal subvencionables válidamente justificados. Los costes indirectos son gastos generales asignados a la actuación, pero que por su naturaleza no pueden imputarse de forma directa. En ningún caso podrán imputarse en este concepto costes recurrentes ni dietas. 
[image: ]


1.4. [bookmark: _Toc164264612]Plan de Igualdad
El Plan de Igualdad será un documento .PDF de formato libre, sin plantilla predefinida, donde se han de especificar los criterios a aplicar en el desarrollo de los proyectos, en los cuales se promuevan la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres con el fin de garantizar la participación equilibrada por género tanto en el desarrollo del proyecto, como en la coordinación de este. Del mismo modo, se podrán especificar medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y la familiar.
Este documento solo se debe añadir una sola vez por empresa. 
1.5. [bookmark: _Toc117677625][bookmark: _Toc164264613]Plan de Creación de Empleo
El Plan de Creación de Empleo será un documento .PDF de formato libre, sin plantilla predefinida, donde se deben aportar evidencias de como los fondos recibidos permitirán contribuir en la creación neta de empleo en España garantizando asimismo puestos de trabajo de alta calidad. 
Estas evidencias han de permitir establecer una relación indubitada entre los gastos imputados y los objetivos alcanzados. 
Este documento solo se debe añadir una sola vez por empresa.
2. [bookmark: _Toc117677627][bookmark: _Toc164264614]Soporte
En caso de dudas, diríjase a:
· Correo electrónico: ipcei-cis1@economia.gob.es e ipcei-cis2@economia.gob.es
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Cod. Paquete de trabajo Resumen trabajo a realizar Fecha Inicio Fecha Finalización Presupuesto

P0 GESTIÓN DE PROYECTO

Agrupa las labores de planificación 

del Proyecto, la dirección y 

coordinación de su ejecución, control 

de los resultados que se van 

obteniendo, gestionar los cambios 

sobre la planificación inicial y el 

cierre de las actividades. Abarca todo 

el ciclo de vida del Proyecto.

16/11/2016 27/11/2018 1.500,00 €

PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
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Cod. Actividad Sub. Resumen trabajo a realizar Paquete de Trabajo Fecha Inicio Fecha Finalización Presupuesto

A1 Dirección y gestión de proyecto NO

Incluye todas las tareas del paquete de “Gestión 

de proyecto” tales como: coordinación el equipo 

de trabajo para la toma de decisiones efectiva, 

comunicación operativa interna, distribución del 

trabajo, coordinación de horarios, control de los 

costes y disponibilidad de recursos, control 

administrativo y técnico del Proyecto, etc.

P0 16/11/2016 27/02/2017 15.000,00 €

ACTIVIDADES DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
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Cod. Entregable Descripción Clasificación Criterio de Aceptación Paquete de trabajo Fecha Presupuesto

E1 Plan de Proyecto

Documento y anexos que 

recogen entre otros el 

calendario real ejecutado, las 

actas de reuniones celebradas 

y los controles de calidad 

realizados al SW.

Documento

Abarca todo el plazo de ejecución 

del proyecto. Incluye un acta de 

constitución del proyecto firmada 

por el jefe de proyecto. Contiene 

pruebas realizadas de las 

principales funcionalidades del 

P0 15/12/2016 15.000,00 €

ENTREGABLES DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
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Cod. Requisito Descripción Criterio de Aceptación EntregablePresupuesto

R1

El plan de proyecto se realiza 

conforme CMMI

La planificación y ejecución del 

proyecto se realiza conforme a las 

mejores prácticas recogidas en el 

estándar CMMI.

Se aporta certificado de la 

entidad oficial correspondiente

E1 15.000,00 €

REQUISITOS DE ENTREGABLES DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
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Cod. Hito Paquete de trabajo Fecha 

H1 Inicio del proyecto P1 16/11/2016

H2 Entrega del Plan de Proyecto P1 15/12/2016

HITOS DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
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image8.emf
Perfil 

Profesional

Plantilla/ 

Contratado

Código 

Actividad Tipo Nombre de la Actividad

Dedicación 

(Nº Horas) Tarifa (€/h) Total

Total 0,00 €

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: PERSONAL PROPIO ASIGNADO AL PROYECTO
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Denominación Actividad Nº Unidades Coste unitario % Dedicación a la actividad

% Amortización 
en el 
proyecto


Presupuesto

Total

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: COSTES DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL
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Código 

Actividad Tipo Nombre de la Actividad Tipo de servicio a sucontratar Descripción del servicio Coste estimado

Total 0,00 €

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
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Descripción Tipo Coste

Código 

Actividad Nombre actividad Coste estimado

Total 0,00 €

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: GASTOS GENERALES 
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Descripción Tipo Coste Código Actividad Nombre actividad Coste estimado

Total 0,00 €

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: OTROS GASTOS
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Descripción Coste estimado

Total 0,00 €

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: COSTES INDIRECTOS
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